

Globale Planning Uitvoering 2024



Verwachte doorlooptijden	Verwachte Asfaltdata
Fase 1: Duur 6 weken	Fase 1: Week 12 (3 dagen)
Fase 2: Duur 9 weken	Fase 2: Week 21 (3 dagen)
Fase 3: Duur 5 weken	Fase 3: Week 26 (3 dagen)
Fase 4: Duur 4 weken	Fase 4: Week 30 (3 dagen)

Planning onder voorbehoud van voortgang en wijzigingen. U wordt minimaal 1 week vóór start van een fase nader geïnformeerd over de definitieve startdatum en de geplande asfaltdatum door middel van een bewonersbrief. Let ook op de vooraankondigingsborden, die worden 2 weken vóór start fasering geplaatst.

FASERINGEN HARTWEG

Uitsluitend direct aanwonenden en perceeleigenaren in werkvak toegestaan tijdens afsluiting. Al het overig verkeer via omleiding.

LET OP BELANGRIJK: Op asfaltdagen werkvak gesloten voor alle verkeer. (dus ook direct aanwonenden en perceeleigenaren)

