
Kaartgegevens ©2024 50 m 

HP
Polygoon

HP
Polygoon

HP
Polygoon

HP
Polygoon

HP
Polygoon

HP
Toelichting
Fase 1; 
Frezen asfalt gehele straat.
25 en 26-2-2025

HP
Toelichting
Fase 2; 
Zandvaart.
24-2 t/m 28-2-2025

HP
Toelichting
Fase 3; 
D. Lubbertstraat vanaf Zandvaart t/m huisnr. 8c.
27-2 t/m 10-4-2025

HP
Toelichting
Fase 4; 
D. Lubbertstraat
parkeerterrein.
21-3 t/m 1-5-2025

HP
Toelichting
Fase 5;
D. Lubbertstraat vanaf parkeerterrein t/m Burg. Lovinkstraat.
7-4 t/m 30-4-2025

HP
Polygoon

HP
Polygoon

HP
Polygoon

HP
Toelichting
Fase 7; 
Frezen asfalt gehele straat.
29-4-2025

HP
Toelichting
Fase 8;
Vanaf Pastoor Verhoeffpark
tot Burgemeester Lovinkstraat.
30-4 t/m 4-7-2025

HP
Toelichting
Fase 9;
Vanaf Pastoor Verhoeffpark
tot Zandvaart.
26-5 t/m 26-9-2025

HP
Polygoon

HP
Toelichting
Fase 10;
Zandvaart.
25-8 t/m 5-9-2025

HP
Tekstvak
Diverse afrondings/controlewerkzaamheden van het gehele werk;
Rioolinspectie, dichtschuimen riolering, asfaltwerkzaamheden, afwerken. 8-9 t/m 30-9-2025
Oplevering einde werk excl. groen; 30-9-2025
Groenvoorzieningen; 13 t/m 24-10-2025


HP
Toelichting
Fase 6;
Aanbrengen rijweg en
parkeervakken Lubbertstraat.
1-5 t/m 15-5-2025




